

Приложение к приказу №10
от 22.06.2023г

План -график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ(далее – ФООП)
В МБОУ «Уакитская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1.Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки МБОУ Уакитская СОШ к введению ФГОС СОО	Апрель 2023года	Заместитель директора по УМР	Приказ о создании рабочей группы
2	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных специалистов	Март 2023года	Заместитель директора по УМР	Составлен перечень школьных координаторов, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по вопросам повышения качества образования со школьными координаторами
3	Проведение совещаний, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март - август 2023г	Администрация	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
4	Проведение рабочих совещаний по вопросам введения ФООП	Март - август 2023г	заместитель директора по УВР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
2.Нормативное обеспечение введения ФООП				
5	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	м а й 2023года	заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательных организаций
6	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	май 2023года	Администрация школы	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				

9	Организация деятельности учителей – предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель-декабрь 2023г	заместитель директора по УВР	Организовано участие школы в мониторинге готовности образовательных организаций и учителей к работе по ФООП
10	Участие в семинарах- совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФООП (готовность ОО к введению ФООП: коррекция локально- нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	Март – июнь 2023года	заместитель директора по УВР	Создана единая система методической муниципальной и школьной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФООП

11	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май –август 2023года	заместитель директора по УВР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
13	Организация обучения руководителей и педагогов по вопросам реализации ФООП	Март - июль2023года	Администрация школы	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих кадров
14	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП	Март – август 2023года		
15	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Апрель 2023года	Директор школы	
5.Мониторинг готовности муниципалитета к введения ФООП				
16	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	И ю н ь 2023года	заместитель директора по УМР	Определены показатели готовности к введению ФООП
17	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФООП	И ю н ь 2023 года	заместитель директора по УМР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
18	Информирование родительской общественности о введении ФООП и порядке перехода к ним	июнь 2023года	заместитель директора по УМР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП

19	Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС общего образования» сайта школы	Апрель 2023года, далее ежемесячно	заместитель директора по УВР	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на ФООП
----	---	-----------------------------------	------------------------------	---

Республика Бурятия
МО «Баунтовский эвенкийский район»
МБОУ «Уакитская средняя общеобразовательная школа»

671531, Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район, п.Уакит, ул. Советская 4,
Тел.: 8(30153)42389, @mail: school_wakit@govrb.ru, сайт: uakitshkola.esy.es.

Приказ № 10 от 22.06.2023 г.

«Об организации работы по введению Федеральных основных общеобразовательных программ»

С целью создания условий для планового введения ФООП с 01.09.2023 в МБОУ «УСОШ» приказываю:

1. В срок до 01.07.2023 года разработать и утвердить план-график мероприятий по подготовке МБОУ «УСОШ» к введению ФООП.
2. В срок до 26.06.2023 года провести самодиагностику готовности к введению ФООП.
3. В срок до 20.06.2023 года организовать информирование родителей (законных представителей) обучающихся о переходе с первого сентября 2023 года на обучение по ФООП обучающихся 1-11 классов.
4. В срок до 01.07.2023 года дополнить материалами вкладку по реализации ФГОС на сайтах образовательных организаций.
5. В срок до 30.06.2023 года разработать ООП, в соответствии с ФООП.
6. Назначить школьным координатором – ответственным по вопросам введения ФООП, Коршунову Ю.А., заместителя директора по УВР.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Коршунову Ю.А., заместителя директора по УВР.

Директор



И.С.Савельева